CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO ESTATUYENTE PARTICIPATIVO

APROBADO EL REGLAMENTO

EN EL PLAZO DE SIETE (7) MESES

1 — **7 DIAS**
DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA, CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO ESTATUYENTE

2 — **21 DIAS**
TALLERES DE ORGANIZACIÓN, MOTIVACION Y ORIENTACION PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

3 — **3 MESES (90 DIAS APROX.)**
ENCUENTROS TERRITORIALES PARTICIPATIVOS EN REGIONES, MUNICIPIOS Y PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS

- INSTALAN
- RECIBEN PROPUESTAS
- EXPONEN Y DEFIENDEN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS
- ANALISAN Y DEBANTEN
- CIERRAN

30 DIAS
SISTEMATIZACION DE LAS PROPUESTAS E INFORME DE COMISONES POR EJES TEMATICOS

4 — **25 DIAS**
LA DIRECTIVA DE LA ALDC REDACTA EL DISEÑO, ESTILO Y CONCORDANCIA FINAL DEL PROYECTO ESTATUTO AUTONOMICO DPTAL.

DENTRO ESTE PERIODO LA D - ALDC CONVOCARA A UN ENCUENTRO DEPARTAMENTAL PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO FINAL DEL PROYECTO DE ESTATUTO AUTONOMICO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA.

5 — **25 DIAS**
EL PLENO DE LA ALDC ANALISIS, CONSIDERA Y DEBATE

GRANDE

DETALLE

APRUEBAN EL ESTATUTO AUTONOMICO DPTAL. CBBA.

6 — SE REMITE AL T.C.P. CONTROL DE CONSTITUCIONAL

7 — ORGANO ELECTORAL DEPARTAMENTAL

8 — REFERENDUM APROBATORIO